ANNEXE 3 - RECAPITULATIF DE L’ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN CEUVRE DU SCHEMA

DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT EN VIGUEUR

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Réalisés
Oui (O)/Non (N)

Commentaires éventuelles

Lutte contre les apports d'eaux parasites d'infiltration

Diagnostic d'état des réseaux non étanches (inspection des collecteurs, regards,

0]
branchements et programme)
, e , , . . Réhabilité depuis 2015 sur le SA de Pornic Salettes : 9,45 km et
Travaux de réhabilitation des réseaux non étanches en domaine public 0] P
700 branchements
s s , . L Environ 500 contrdles par an (hors contréle lors des ventes et des
Incitation des particuliers a I'étanchement des réseaux EU en domaine privé 0] P (
branchements neufs)
Controle de I'efficacité des travaux 0] Suivi du diagnostic permanent du délégataire
Lutte contre des apports d'eaux pluviales sur réseau EU et suppression des rejets
de pollution diffuse par les réseaux EP
Suppression du réseau unitaire Escalier Galipaud et abandon bassin tampon Quai 0
Leray
Localisation des ouvrages de captage de voirie non-conformes (essais a la fumée) N
. R Environ 500 contrdles par an (hors contréle lors des ventes et des
Localisation des branchements non-conformes (contréles au colorant) 0
branchements neufs)
Campagne d'inspections des voiries en temps de pluie (localisation capatges EP) 0] En cours par le délégataire et le service (démarche continue)
Etablissement des fiches projet de travaux 0] En cours par le service
. L , En cours par le service, reprise de tous les défauts contributeurs
Travaux de remise en conformité des désordres 0] P . P
en eaux parasites
e Au moyen de commande sur le marché de contréles et essais des
Vérification des travaux 0]

travaux neufs

Extensions des réseaux EU




DESCRIPTION DES TRAVAUX

Réalisés
Oui (O)/Non (N)

Commentaires éventuelles

La Brahiniére, la Bourreliére et la Tingere (160 branchements) 0]
La Laciéere et la Hourserie (80 branchements) 0]
Pont du Clion réalisé. Geltiére et Chéne Pendu était a raccorder en
Le Pont du Clion, la Geltiére et le Chéne Pendu (180 branchements) N mutualisant la desserte d'un secteur zoné 2AU qui a été déclassé
dans la derniére version du PLU.

. Secteur a raccorder en mutualisant la desserte d'un secteur zoné
La Bertauderie (30 branchements) N 2AU qui a été déclassé dans la derniére version du PLU.
Renforcement du réseau de transfert et Baches Tampon
Réseau EU gravitaire aval PR Trois croix 0]
PR Joseliére (renforcement a 50 m3/h) N Etude en cours. Planification des travaux sur 2026-2028
Réseau EU gravitaire aval PR Chaudron 0]
PR Noeveillard (renforcement du pompage a 165 m3/h) N Etude en cours. Planification des travaux sur 2026-2028
PR Chateau (adaptation pompage) 0]
PR Salettes (adaptation pompage) (0]
Sécurisation électrique des PR (Inverseurs de charges et groupe électrogéne o
mobile)
Travaux complémentaires de fiabilisation et optimisation du réseau EU
Modernisation PR Chaudron (réfection voirie, bache de sécurité et pompage de 0
secours)
Suppression du PR Landreau (250 m DN 200 gravitaire) N




DESCRIPTION DES TRAVAUX

Réalisés
Oui (O)/Non (N)

Commentaires éventuelles

Remplacement de la conduite de refoulement du PR Thiers (445 m DN 125) 0]

Mise en place de chambres a vannes sur les PR La Baie, Clion, les Flots et 0

Noeveillard

Création d'un trop-plein au PR des Terres Jarries N

Métrologie - Diagnostic permanent

Détecteur de surverse sur les trop-pleins 0]

Mesure de volume déversé (PR Chaudron et PR Flots) 0

Mesure de débit déversé (TP PR Chateau) 0

Mesure de flux polluants sur les trop-pleins (TP des PR Salettes, Chateau et Canal) 0]

Mesure de débit - sectorisation du réseau (7 unités) 0]

Lutte contre la fermentation dans les réseaux EU

Unltg de t-faltement H2S (5 sites: PR Canal, PR Clion, PR Joseliére, PR Trois Croix et N Suivi étude H2S par le délégataire
PR Gilardiére)

Surveillance des réseaux a risque 0] En cours par le délégataire
Réhabilitation du réseau EU route de la Bernerie en Retz (350 m DN 200) 0]

Aménagements hydrauliques de la station d'épuration des Salettes

Etude des risques de défaillance 0]

Aménagements filiére eau 0]




PORNiC
agglo

PAYS DE RETZ ~ <

Potentiel d'infiltration selon critere remontees de nappes

Pornic Agglo Pays de Retz
Département de la Loire Atlantique

ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

&
UAN
=3
/
/

RO
s

AR

PRERAIL -
~ PREEAILES IS0
—

N
e

Aptitude des sols a l'infiltration
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L 4SS (valeurs génériques de perméabilité) :
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Email : sce@sce.fr - www.sce.fr
Tel. 0251 17 29 29
Fax 02 51 17 29 99

Potentiel d’infiltration :

- Faible : permeabilité < 10-7 m/s

B raivle
Indice Dates Modifications Dessiné | Vérifié
A 18/10/2019 Premiére émission FPA JNI Moyen 10_7 m/S < perméablllté < 10_5 m/S Moyen
- Eleveé : 10-5 m/s < perméabilité - Eleve
Echelle : 1/100000 Indéterminé Echelle : 1/100000 Indéterminé
Datum : RGF93 / Lambert-93
Fichier: \\sce-13\D_I|EA\Projet_D_|EA18\180496-JNI-Shema-Directeur-EP\180496A-Transfert-Competences\Dessin\01_ArcGIS\Potentiel_infiltration\AO_aptitude_sol_infiltration.mxd
N . N y" . .
Synthese des aptitudes a l'infiltration
SAINTELAZANNE
Cours d'eau

——— Z0ones urbaines :
zones U et AU des PLU

Communes

Aptitude a l'infiltration :

B Aaivle

Moyenne

- Elevée

Indéterminée

Source : BRGM
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